

ПРОТОКОЛ № 6

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения

25.11.2016

Комиссия, назначенная Постановлением главы администрации Вахрушевского городского поселения от 07.09.2015 № 166 в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утверждённым Постановлением Правительства Кировской области от 09.07.2015 №48/380

в составе:

Председателя комиссии :

Ефремова Михаила Валентиновича, главы администрации Вахрушевского городского поселения;

Заместителя председателя- Родина А.Н., начальника управления муниципального хозяйства администрации Слободского района,

Членов комиссии:

Ефремовой Татьяны Борисовны, заместителя главы администрации Вахрушевского городского поселения,

Комарова Дмитрия Геннадьевича, начальника ЖКО МП ЖКХ п.Вахруши

рассмотрела заявление Городиловой Т.Б.-., председателя совета многоквартирного дома по адресу: пгт Вахруши, ул.Горького, д.3 о переносе сроков проведения капитального ремонта системы теплоснабжения дома и установила:

1. Многоквартирный четырёх-этажный жилой дом по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Горького, д.3. Кадастровый номер 43:30:400141:37, год ввода в эксплуатацию 1967. Стены кирпичные, крыша скатная. Дом имеет централизованное отопление, холодное водоснабжение, водоотведение. Капитальный ремонт системы теплоснабжения в рамках Программы был запланирован на 2016 год.

2. 27.09.2016 года решением общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: пгт Вахруши, ул.Горького, д.3 принято решение о переносе сроков проведения капитального ремонта системы теплоснабжения на 2017 год после завершения отопительного периода в связи с тем, что начался отопительный период и при ремонте системы отопления в отопительный период будут многочисленные отключения от теплоснабжения, что повлечёт за собой нарушение

температурного режима в жилых помещениях. (копия протокола прилагается).

На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:

Перенести срок проведения капитального ремонта системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Горького, д.3 на 2017 год после завершения отопительного периода.

Председатель комиссии:

М.В.Ефремов

Заместитель председателя:

А.Н.Родин

Члены комиссии:

Т.Б.Ефремова

Д.Г.Комаров