

ПРОТОКОЛ №2

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения

27.09.2018

Комиссия, назначенная Постановлением главы администрации Вахрушевского городского поселения от 07.09.2015 № 166 в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утверждённым Постановлением Правительства Кировской области от 09.07.2015 №48/380

в составе:

Председателя комиссии :

Ефремова Михаила Валентиновича, главы администрации Вахрушевского городского поселения;

Заместителя председателя- Родина А.Н., начальника управления муниципального хозяйства администрации Слободского района,

Членов комиссии:

Ефремовой Татьяны Борисовны, заместителя главы администрации Вахрушевского городского поселения,

Воробьева Михаила Николаевича, начальника ЖКО МП ЖКХ п.Вахруши

рассмотрела письмо ООО строительная фирма «Спектр» от 26.09.2018 № 46-18., о переносе сроков проведения капитального ремонта системы теплоснабжения дома по адресу: пгт Вахруши, ул.Полевая, д.21 и установила:

1. Многоквартирный двух-этажный жилой дом по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Полевая, д.21. Год ввода в эксплуатацию 1965. Стены кирпичные, крыша скатная. Дом имеет централизованное отопление, холодное водоснабжение, водоотведение. Капитальный ремонт системы теплоснабжения в рамках Программы был запланирован на 2018 год.

2. При начале работ по проведению капитального ремонта системы теплоснабжения выяснилось, что в связи с неоднократным отказом собственника жилого помещения кв.№ 5 в допуске к инженерным сетям МКД, внесения изменения в ПДС, наступлением отопительного периода выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в 2018 году невозможно.

3. 03.09.2018 года решением общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: пгт Вахруши, ул.Полевая, д.21 принято решение о переносе сроков проведения капитального ремонта системы теплоснабжения на 2019 год (копия протокола прилагается).

На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:

Перенести срок проведения капитального ремонта системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Полевая. д. 21 на 2019 год.

Председатель комиссии:

М.В.Ефремов

Заместитель председателя:



А.Н.Родин

Члены комиссии:



Т.Б.Ефремова



М.Н.Воробьев