

ПРОТОКОЛ ~ 2

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения

04.02.2019

Комиссия, назначенная Постановлением главы администрации Вахрушевского городского поселения от 14.01.2019 № 06 в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утверждённым Постановлением Правительства Кировской области от 09.07.2015 №48/380

в составе:

Председателя комиссии :

Ефремова Михаила Валентиновича, главы администрации Вахрушевского городского поселения;

Заместителя председателя- Родина А.Н., заместитель администрации Слободского района,

Членов комиссии:

Суворова Дениса Николаевича, руководителя планово-аналитической группы НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» НКО «Фонд капитального ремонта»;

Ефремовой Татьяны Борисовны, заместителя главы администрации Вахрушевского городского поселения,

Попова Дмитрия Валерьевича, директора МП ЖКХ п.Вахруши

рассмотрела заявление Марихина В.В., председателя совета многоквартирного дома о переносе сроков проведения капитального ремонта системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: пгт Вахруши, ул.Коммунистическая, д.4 дома и установила:

1.Многоквартирный пяти-этажный жилой дом по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Коммунистическая, д.4. Год ввода в эксплуатацию 1971. Стены -панели, крыша скатная. Дом имеет централизованное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение. Капитальный ремонт системы газоснабжения в рамках Программы запланирован на 2019 год.

2 Подрядная организация на основании Договора с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» готова была приступить к работам с 04.02.2019г.

3. 29.01.2019 года решением общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома по адресу: пгт Вахруши, ул.Коммунистическая, д.4 принято решение о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту системы газоснабжения на июнь 2019 года (копия протокола прилагается).


На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:

Перенести срок проведения капитального ремонта системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, ул.Коммунистическая, д.4 на июнь 2019 года.

Председатель комиссии:

М.В.Ефремов

Заместитель председателя:

 А.Н.Родин

Члены комиссии:

 Т.Б.Ефремова

Д.В.Попов

Д.Н.Суворов